

**План подготовки к отопительному сезону на 2026-2027г  
ТСЖ "Легион" пгт Зеленогорский**



Утверждаю  
Председатель правления  
Никифоров А.О.

28 апреля 2026г

	Адрес	Месяц выполнения работ	Наименования работ
1	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.12	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов
2	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.14	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов
3	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.20	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов Частичная восстановление гидроизоляция кровли
4	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.21	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов Капитальный ремонт крыши
5	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.82	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов Частичная восстановление гидроизоляция кровли
6	пгт Зеленогорский, ул Центральгая, д.83	июнь июль август	Частичная замена лежачев ХВС/ГВС Промывка системы отопления Опресовка системы отопления Выборочный ремонт межпанельных швов Частичная восстановление гидроизоляция кровли