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Приложение №1
к постановлению администрации
Крапивинского муниципального округа
от 28.12.2021 г.№1824



Порядок 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств бюджета Крапивинского муниципального округа

I. Общие положения

[bookmark: Par2]1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа (далее - инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта.
3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством Порядке решения о предоставлении средств бюджета Крапивинского муниципального округа:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета Крапивинского муниципального округа;
проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа;
б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа.
[bookmark: Par9]4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, в случае если их сметная стоимость превышает ______________ рублей, а также по решению Крапивинского муниципального Совета народных депутатов независимо от их сметной стоимости.
Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной предполагаемым муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы (подпрограммы) совместно с предполагаемым главным распорядителем (главными распорядителями) средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на финансирование инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ (подпрограмм), а по инвестиционным проектам, не включенным в долгосрочные целевые программы, - предполагаемым главным распорядителем средств бюджета Крапивинского муниципального округа (далее - заявитель).
Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1  части 1 настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости. Результаты интегральной оценки по проектам, указанным в пункте 4 части 1 настоящего Порядка, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются заявителем в отдел предпринимательства и потребительского рынка (далее - уполномоченное структурное подразделение) для информации и оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.
5. Плата за проведение проверки не взимается.
6.Уполномоченное структурное подразделение ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.









II. Критерии оценки эффективности использования средств
бюджета Крапивинского муниципального округа,
направляемых на капитальные вложения

1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в долгосрочных целевых программах, прогнозах и комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа до ________ года;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных целевых программ;
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Крапивинского муниципального округа;
ж) наличие муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
[bookmark: Par12]з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта "а", подпунктах "б" и "в" пункта 3 настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, для данных объектов необходимо предоставить заключение о достоверности определения сметной стоимости.
Проверка инвестиционных проектов на соответствие качественным критериям осуществляется уполномоченным структурным подразделением Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения уполномоченным структурным подразделением не должен превышать 10 рабочих дней после представления ему соответствующего пакета документов.
[bookmark: Par15]2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке уполномоченным структурным подразделением на основании следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
[bookmark: Par16]а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: Par17]б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: Par18]в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Крапивинского муниципального округа;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
3. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 1 части 2 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.
Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Крапивинского муниципального округа (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Кемеровской области или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Кемеровской области) в Российской Федерации. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.
Для проведения проверки по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 8 части 2 настоящего Порядка, путем сравнения с аналогичными проектами заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в области или округе. В случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории области или округа, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) на территории Российской Федерации. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - методика), утвержденной настоящим постановлением.
Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения уполномоченным структурным подразделением не должен превышать 20 рабочих дней с момента передачи пакета документов и получения заключения на соответствие качественным критериям.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

[bookmark: Par30]1. Заявители представляют в уполномоченное структурное подразделение подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:
а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
[bookmark: Par32]б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 4 части 3 настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
[bookmark: Par35]д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
е) копия разрешения на строительство;
ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par38]з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);
к) копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства муниципальной собственности, в случае если предполагается предоставление за счет средств областного бюджета субсидий бюджету Крапивинского муниципального округа в целях софинансирования таких объектов;
[bookmark: Par41]л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель), а также расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.
[bookmark: Par42]2. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 1 части 3 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Крапивинского муниципального округа на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
[bookmark: Par43]3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
б) цель и задачи инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;
г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Крапивинского муниципального округа для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
Документы представляются в одном экземпляре.
[bookmark: Par54]4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
ж) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
5. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям настоящего Порядка и методики.
6. Проверка осуществляется уполномоченным структурным подразделением в соответствии с утвержденной настоящим постановлением методикой.
7. В случае, если недостатки, содержащиеся в представленных документах, могут быть устранены без отказа в принятии документов, уполномоченное структурное подразделение устанавливают заявителю для их устранения срок, не превышающий 30 календарных дней.
8. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.
9. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям, и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
10. Срок выдачи заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения не должен превышать 30 дней после представления полного пакета документов заявителем в соответствии с подпунктами "б" - "л" пункта 1 части 3 настоящего Порядка.

IV. Выдача заключения о результатах проверки

1. Результатом проверки является заключение уполномоченного структурного подразделения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.
[bookmark: Par74]2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для разработки нормативного правового акта, предусматривающего предоставление средств бюджета Крапивинского муниципального округа направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.
В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2 части 2 настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.
3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 2 части 4 настоящего Порядка, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета Крапивинского муниципального округа на реализацию инвестиционного проекта.
4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
5. Заключение подписывается заместителем главы Крапивинского муниципального округа по экономике или уполномоченными им должностными лицами.
























 Приложение №1 
к порядку проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Крапивинского муниципального округа
от 28.12.2021 г.№1824
                                         




В отдел предпринимательства и потребительского рынка 
                              администрации Крапивинского муниципального округа


ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств бюджета Крапивинского муниципального округа


    Прошу провести проверку инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
на предмет эффективности использования   средств   бюджета   Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.

    Приложение:
    1. Паспорт инвестиционного проекта на ___ л. в 1 экз.
    2. Обоснование       экономической     целесообразности      реализации
инвестиционного проекта на ___ л. в 1 экз.

Руководитель
структурного подразделения
 _________________________                           ___________          _________________________
     (наименование)                                                подпись                фамилия, имя, отчество

_______________________________   _________       _________________________
Должностное лицо, ответственное   подпись           фамилия, имя, отчество
за реализацию инвестиционного
проекта (должность)

Контактный телефон: _____________________________







 Приложение №2 
к порядку проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Крапивинского муниципального округа
от 28.12.2021 г.№1824


Паспорт
инвестиционного проекта, представленного для проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств бюджета Крапивинского муниципального округа



1. Наименование инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного  проекта (строительство,  реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)
___________________________________________________________________________
5. Предполагаемый  главный  распорядитель  средств  бюджета   Крапивинского муниципального округа
___________________________________________________________________________
6. Сведения      о     предполагаемом     застройщике     или     заказчике (заказчике-застройщике): полное и сокращенное наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)
___________________________________________________________________________
7. Участники инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
___________________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
9. Наличие  положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
[bookmark: Par31]10.  Сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства по заключению государственной  экспертизы  в  ценах года его получения или предполагаемая  (предельная)  стоимость  объекта  капитального  строительства  в ценах года представления   паспорта   инвестиционного  проекта (нужное  подчеркнуть) с указанием года ее определения - _______ г. ________ в  млн. рублей (включая НДС,   без  НДС  -  нужное  подчеркнуть),  а  также  рассчитанная  в  ценах соответствующих лет
__________________________________________________________________________,
в том числе  затраты на  подготовку проектной  документации (указываются  в
ценах   года   представления  паспорта  инвестиционного  проекта,  а  также
                                                                                                     1
рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей :

___________________________________________________________________________

11. Технологическая структура капитальных вложений
	
	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах, в ценах соответствующих лет (млн. рублей)2

	Сметная стоимость инвестиционного проекта, в том числе:
	

	строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования
	

	из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудования
	

	прочие затраты
	




12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей



	Годы реализации инвестиционного проекта
	Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	Средства федерального бюджета (в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет)
	Средства областного бюджета (в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет)
	Средства местного бюджета (в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет)
	Внебюджетные средства (в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	
	всего
	В том числе собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Инвестиционный проект - всего,
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	

	Этап I (пусковой комплекс) – всего,
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Этап II (пусковой комплекс) – всего,
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Этап __
(пусковой комплекс) – всего,
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	20__год
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




13.   Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
14.  Отношение  сметной  стоимости  объекта  капитального  строительства  к количественным     показателям    (показателю)    результатов    реализации инвестиционного
                                                           2
проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах  ______________
___________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
                   _________________________   ____________
                        (должность)             (подпись)
                         "___"_____________ 20___ г.  М.П. _________

   


1
[bookmark: Par167]    Заполняется     по    инвестиционным     проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа.
   2
[bookmark: Par171]    В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в  пункте  10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению  государственной экспертизы,  для  предполагаемой  (предельной)  стоимости строительства – в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).








































Приложение №3 
к порядку проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Крапивинского муниципального округа
от 28.12.2021 г.№1824

                                

Заключение
          о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств бюджета Крапивинского муниципального округа

    I. Сведения об инвестиционном  проекте,  представленном для  проведения проверки   на   предмет   эффективности   использования   средств   бюджета Крапивинского муниципального округа,  направляемых  на  капитальные   вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта
    Наименование инвестиционного проекта: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Месторасположение:
_____________________________________________________________________________
    Наименование организации - заявителя: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ____________________, дата _______________________________,
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Срок реализации инвестиционного проекта: ______________________________________
    Значения    количественных    показателей    (показателя)    реализации инвестиционного  проекта   с   указанием   единиц   измерения   показателей
(показателя):
_____________________________________________________________________________
    Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей с одним знаком после запятой): ____________________________________________.
    II. Оценка эффективности   использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному
проекту:
    на основе качественных критериев, в процентах __________________________________;
    на основе количественных критериев, в процентах ________________________________;
    в том числе по отдельным критериям, в процентах ________________________________;
    значение интегральной оценки эффективности, в процентах ________________________
    Интегральная оценка   эффективности   использования   средств   бюджета Крапивинского муниципального округа,  направляемых  на  капитальные  вложения, по инвестиционному проекту: _________________ баллов.
    III. Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного  проекта  на предмет   эффективности   использования   средств   бюджета   Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заместитель главы 
Крапивинского муниципального округа 
по экономике         
_______________________________                __________                     _______________         
(уполномоченное лицо)                                        (подпись)                               (ФИО)
                                                                                                    

  "____"______________ 20___ г.





Заключение подготовил:

______________________                  _____________            _________________________         
            (должность)                                 (подпись)                                    (ФИО)   
  "____"______________ 20___ г.
































Приложение №2
к постановлению администрации
Крапивинского муниципального округа
от 28.12.2021 г.№1824

Методика
оценки эффективности использования, направляемых на капитальные вложения средств бюджета Крапивинского муниципального округа

I. Общие положения

1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа.
2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

II. Состав, порядок определения баллов оценки
качественных критериев и оценки эффективности
на основе качественных критериев

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в долгосрочных целевых программах, прогнозах и комплексной программы социально-экономического развития муниципального округа до _________ года;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, долгосрочных целевых программ Кемеровской области и муниципальных целевых программ;
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Крапивинского муниципального округа;
ж) наличие долгосрочных целевых программ округа и муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета или бюджета Крапивинского муниципального округа, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

          К
           1
    Ч  = SUM б   x 100% / (К  - К   ), где
     1   i=1  1i            1    1НП

    б   - балл оценки i-го качественного критерия;
     1i
    К  - общее число качественных критериев;
     1
    К    - число   критериев,  не применимых к проверяемому инвестиционному
     1НП
проекту.
3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7 - 15 настоящей методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения N 1 к настоящей методике.
[bookmark: Par37]4. Критерий "Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления":
Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении N 3 к настоящей методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.
5. Критерий "Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в долгосрочных целевых программах, прогнозах и комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа до ____________ года".
Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.
6. Критерий "Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, долгосрочных целевых программ области и муниципальных целевых программ":
Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:
а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование и дату утверждения соответствующей целевой программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;
б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные целевые программы, указываются реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории Крапивинского муниципального округа.
7. Критерий "Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения".
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).
8. Критерий "Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями":
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции, объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).
9. Критерий "Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Крапивинского муниципального округа":
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности Кемеровской области, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами долгосрочных целевых программ области, муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
10. Критерий "Наличие долгосрочных целевых программ области и муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета и бюджета Крапивинского муниципального округа, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов":
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование долгосрочной целевой программы области, муниципальной целевой программы, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, а также документально подтверждено обязательство муниципального образования по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не относящихся к муниципальной собственности.
11. Критерий "Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий":
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) указанный заявителем номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Крапивинского муниципального округа на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств бюджета Крапивинского муниципального округа на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств бюджета Крапивинского муниципального округа. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

III. Состав, порядок определения баллов оценки
и весовых коэффициентов количественных критериев
и оценки эффективности на основе количественных критериев

1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

          К
           2
    Ч  = SUM б   x P , где
     2   i=1  2i    i

    б   - балл оценки i-го количественного критерия;
     2i
    P  - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
     i
    К  - общее число количественных критериев.
     2
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 4 - 8 настоящей методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях методики, приведены в приложении N 2 к настоящей методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения N 1 к настоящей методике.
[bookmark: Par99]4. Критерий "Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта":
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
5. Критерий "Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта":
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии - в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам.
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5 процентов, хотя бы по одному показателю.
При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до сведения органов местного самоуправления.
6. Критерий "Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства":
Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
7. Критерий "Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа":
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа, не превышает 100 процентов.
Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.
[bookmark: Par118]8. Критерий "Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта":
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется.
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

         n
    И = SUM И  / n, где:
        i=1  i

    И  - уровень обеспеченности i-м   видом   инженерной   и   транспортной
     i
инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение,  телефонная
связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
    n - количество    видов    необходимой    инженерной   и   транспортной
инфраструктуры.

IV. Расчет интегральной оценки эффективности

    1. Интегральная оценка (Э   ) определяется как средневзвешенная  сумма
                              инт
оценок эффективности на основе   качественных  и  количественных  критериев
по следующей формуле:

    Э    = Ч  x 0,2 + Ч  x 0,8, где:
     инт    1          2

    Ч  - оценка эффективности на основе качественных критериев;
     1
    Ч  - оценка эффективности на основе количественных критериев;
     2
    0,2 и 0,8 - весовые  коэффициенты  оценок   эффективности   на   основе
качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 "Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта" приложения N 1 к настоящей методике.
2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Крапивинского муниципального округа.

















Приложение № 1
к методике оценки эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств
 бюджета Крапивинского муниципального округа


Расчет
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта ______________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта
(новое строительство, реконструкция или техническое
перевооружение действующего производства) _________________________________
Заявитель _________________________________________________________________
Тип проекта _______________________________________________________________

                                                                  Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта
качественным критериям

  N │      Критерий       │  Допустимые   │Балл оценки │     Ссылки на    │
│   │                     │ баллы оценки  │ (б  ) (или │  документальные  │
│   │                     │               │   1i       │   подтверждения  │
│   │                     │               │"Критерий не│                  │
│   │                     │               │ применим") │                  │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │          2          │       3       │     4      │         5        │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Наличие четко        │       1;      │            │Цель и задачи     │
│   │сформулированной цели│       0       │            │проекта,          │
│   │инвестиционного      │               │            │количественные    │
│   │проекта с            │               │            │показатели        │
│   │определением         │               │            │результатов       │
│   │количественного      │               │            │реализации проекта│
│   │показателя           │               │            │в соответствии с  │
│   │(показателей)        │               │            │паспортом         │
│   │результатов его      │               │            │инвестиционного   │
│   │осуществления        │               │            │проекта и         │
│   │                     │               │            │обоснованием      │
│   │                     │               │            │экономической     │
│   │                     │               │            │целесообразности  │
│   │                     │               │            │осуществления     │
│   │                     │               │            │капитальных       │
│   │                     │               │            │вложений          │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Соответствие цели    │       1;      │            │Приводится        │
│   │инвестиционного      │       0       │            │наименование      │
│   │проекта приоритетам  │               │            │документа,        │
│   │и целям, прогнозах и │               │            │приоритет и цель, │
│   │комплексной программе│               │            │которым           │
│   │социально-           │               │            │соответствует цель│
│   │экономического       │               │            │реализации        │
│   │развития округа      │               │            │инвестиционного   │
│   │                     │               │            │проекта           │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Комплексный подход к │       1;      │            │Для инвестиционных│
│   │реализации конкретной│       0       │            │проектов,         │
│   │проблемы в рамках    │               │            │включенных в      │
│   │инвестиционного      │               │            │целевые программы,│
│   │проекта во           │               │            │указываются цели, │
│   │взаимосвязи с        │               │            │задачи, конкретные│
│   │программными         │               │            │программные       │
│   │мероприятиями,       │               │            │мероприятия,      │
│   │реализуемыми в рамках│               │            │достижение и      │
│   │ведомственных целевых│               │            │реализацию которых│
│   │программ,            │               │            │обеспечивает      │
│   │муниципальных целевых│               │            │осуществление     │
│   │программ             │               │            │инвестиционного   │
│   │                     │               │            │проекта на        │
│   │                     │               │            │комплексное       │
│   │                     │               │            │развитие          │
│   │                     │               │            │территории округа │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Необходимость        │       1;      │            │Обоснование       │
│   │строительства        │       0       │            │необходимости     │
│   │(реконструкции и     │               │            │строительства     │
│   │технического         │               │            │(реконструкции,   │
│   │перевооружения)      │               │            │технического      │
│   │объекта капитального │               │            │перевооружения)   │
│   │строительства,       │               │            │объекта           │
│   │создаваемого в рамках│               │            │капитального      │
│   │инвестиционного      │               │            │строительства в   │
│   │проекта, в связи с   │               │            │связи с           │
│   │осуществлением       │               │            │осуществлением    │
│   │соответствующими     │               │            │соответствующими  │
│   │органами местного    │               │            │органами местного │
│   │самоуправления       │               │            │самоуправления    │
│   │полномочий,          │               │            │полномочий,       │
│   │отнесенных к предмету│               │            │отнесенных к      │
│   │их ведения           │               │            │предмету их       │
│   │                     │               │            │ведения           │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Отсутствие в         │       1;      │            │Указываются       │
│   │достаточном объеме   │       0       │            │объемы, основные  │
│   │замещающей продукции │               │            │характеристики    │
│   │(работ и услуг),     │               │            │продукции (работ, │
│   │производимой иными   │               │            │услуг), не имеющей│
│   │организациями        │               │            │мировых и         │
│   │                     │               │            │отечественных     │
│   │                     │               │            │аналогов, либо    │
│   │                     │               │            │замещаемой        │
│   │                     │               │            │импортируемой     │
│   │                     │               │            │продукции; объемы │
│   │                     │               │            │производства,     │
│   │                     │               │            │основные          │
│   │                     │               │            │характеристики,   │
│   │                     │               │            │наименование и    │
│   │                     │               │            │месторасположение │
│   │                     │               │            │производителя     │
│   │                     │               │            │замещающей        │
│   │                     │               │            │отечественной     │
│   │                     │               │            │продукции (работ, │
│   │                     │               │            │услуг)            │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Обоснование          │       1;      │            │1. Указывается    │
│   │необходимости        │       0.      │            │наименование      │
│   │реализации           │  Критерий не  │            │долгосрочной      │
│   │инвестиционного      │ применим для  │            │целевой программы,│
│   │проекта с            │   объектов    │            │в которую         │
│   │привлечением средств │ капитального  │            │планируется       │
│   │бюджета Крапивинского│строительства, │            │включить          │
│   │муниципального округа│ относящихся к │            │инвестиционный    │
│   │                     │ муниципальной │            │проект.           │
│   │                     │ собственности │            │2. Реквизиты      │
│   │                     │               │            │документов        │
│   │                     │               │            │(договоров,       │
│   │                     │               │            │протоколов,       │
│   │                     │               │            │соглашений и      │
│   │                     │               │            │т.п.),            │
│   │                     │               │            │подтверждающих    │
│   │                     │               │            │решение участников│
│   │                     │               │            │проекта о его     │
│   │                     │               │            │софинансировании с│
│   │                     │               │            │указанием         │
│   │                     │               │            │намечаемого объема│
│   │                     │               │            │капитальных       │
│   │                     │               │            │вложений со       │
│   │                     │               │            │стороны каждого   │
│   │                     │               │            │участника         │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Наличие ведомственных│       1;      │            │1. Указывается    │
│   │целевых программ,    │       0.      │            │наименование      │
│   │муниципальных целевых│  Критерий не  │            │целевой программы,│
│   │программ, реализуемых│ применим для  │            │реализуемой за    │
│   │за счет средств      │   объектов    │            │счет средств      │
│   │бюджета Крапивинского│ капитального  │            │бюджета           │
│   │муниципального округа│строительства, │            │Крапивинского     │
│   │предусматривающих    │не относящихся │            │муниципального округа,
│   │строительство,       │к муниципальной│            │дата ее           │
│   │реконструкцию и (или)│собственности  │            │утверждения.      │
│   │техническое          │               │            │2. Реквизиты      │
│   │перевооружение       │               │            │документов        │
│   │объектов капитального│               │            │(договоров,       │
│   │строительства        │               │            │протоколов,       │
│   │муниципальной        │               │            │соглашений и      │
│   │собственности,       │               │            │т.п.),            │
│   │реализуемых в рамках │               │            │подтверждающих    │
│   │инвестиционных       │               │            │решение участников│
│   │проектов             │               │            │проекта о его     │
│   │                     │               │            │софинансировании с│
│   │                     │               │            │указанием         │
│   │                     │               │            │намечаемого объема│
│   │                     │               │            │капитальных       │
│   │                     │               │            │вложений со       │
│   │                     │               │            │стороны каждого   │
│   │                     │               │            │участника         │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Целесообразность     │       1;      │            │1. Наличие        │
│   │использования при    │       0.      │            │обоснования       │
│   │реализации           │  Критерий не  │            │невозможности     │
│   │инвестиционного      │  применим к   │            │достижения цели и │
│   │проекта дорогостоящих│инвестиционным │            │результатов       │
│   │строительных         │ проектам, не  │            │реализации проекта│
│   │материалов,          │ использующим  │            │без использования │
│   │художественных       │ дорогостоящие │            │дорогостоящих     │
│   │изделий для отделки  │ строительные  │            │строительных      │
│   │интерьеров и фасада, │  материалы,   │            │материалов,       │
│   │машин и оборудования │художественные │            │художественных    │
│   │                     │  изделия для  │            │изделий для       │
│   │                     │   отделки     │            │отделки интерьеров│
│   │                     │ интерьеров и  │            │и фасада, машин и │
│   │                     │фасада, машин и│            │оборудования.     │
│   │                     │ оборудования  │            │2. Документально  │
│   │                     │               │            │подтвержденные    │
│   │                     │               │            │данные по проекту-│
│   │                     │               │            │аналогу           │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Наличие              │       1;      │            │1. Реквизиты      │
│   │положительного       │       0.      │            │положительного    │
│   │заключения           │  Критерий не  │            │заключения        │
│   │государственной      │  применим к   │            │государственной   │
│   │экспертизы проектной │инвестиционным │            │экспертизы        │
│   │документации и       │ проектам, по  │            │проектной         │
│   │результатов          │   которым     │            │документации и    │
│   │инженерных изысканий │ планируется   │            │результатов       │
│   │                     │предоставление │            │инженерных        │
│   │                     │средств бюджета│            │изысканий (в      │
│   │                     │ Крапивинского │            │случае ее         │
│   │                     │ муниципального│            │необходимости     │
│   │                     │  округа на    │            │согласно          │
│   │                     │  подготовку   │            │законодательству  │
│   │                     │  проектной    │            │Российской        │
│   │                     │ документации  │            │Федерации).       │
│   │                     │либо проектная │            │2. В случае, если │
│   │                     │ документация  │            │проведение        │
│   │                     │    будет      │            │государственной   │
│   │                     │разработана без│            │экспертизы        │
│   │                     │использования  │            │проектной         │
│   │                     │средств бюджета│            │документации не   │
│   │                     │   области     │            │требуется:        │
│   │                     │               │            │а) ссылка на      │
│   │                     │               │            │соответствующие   │
│   │                     │               │            │пункт и часть     │
│   │                     │               │            │статьи 49         │
│   │                     │               │            │Градостроительного│
│   │                     │               │            │кодекса Российской│
│   │                     │               │            │Федерации;        │
│   │                     │               │            │б) документальное │
│   │                     │               │            │подтверждение     │
│   │                     │               │            │наличия           │
│   │                     │               │            │согласования      │
│   │                     │               │            │задания на        │
│   │                     │               │            │разработку        │
│   │                     │               │            │проектной         │
│   │                     │               │            │документации с    │
│   │                     │               │            │субъектом         │
│   │                     │               │            │бюджетного        │
│   │                     │               │            │планирования      │
├───┼─────────────────────┼───────────────┼────────────┴──────────────────┤
│   │       К  = 9        │     К    =    │  К                            │
│   │        1            │      1нп      │   1                           │
│   │                     │               │ SUM б   =                     │
│   │                     │               │ i=1  1i                       │
├───┼─────────────────────┼───────────────┴───────────────────────────────┤
│   │Оценка эффективности │          К                                    │
│   │использования средств│           1                                   │
│   │областного бюджета,  │    Ч  = SUM б   x 100% / (К  - К   ) =        │
│   │направляемых на      │     1   i=1  1i            1    1НП           │
│   │капитальные вложения,│                                               │
│   │на основе            │                                               │
│   │качественных         │                                               │
│   │критериев, Ч         │                                               │
│   │            1        │                                               │
└───┴─────────────────────┴─────────────────────────

                                                                  Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта
количественным критериям

                                                                
  N │   Критерий        │Допус-│ Балл │ Весовой   │Средневзве-│     Ссылки на     │
│   │                   │тимые │оценки│коэффициент│шенный     │  документальные   │
│   │                   │баллы │(б  ) │критерия   │балл       │   подтверждения   │
│   │                   │оценки│  2i  │    p ,    │(б   x p ),│                   │
│   │                   │      │      │     i     │  2i    i  │                   │
│   │                   │      │      │ процентов │процентов  │                   │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1 │       2           │  3   │   4  │     5     │     6     │         7         │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1 │Значения           │  1;  │      │           │           │Значения           │
│   │количественных     │  0   │      │           │           │количественных     │
│   │показателей        │      │      │           │           │показателей,       │
│   │(показателя)       │      │      │           │           │результатов        │
│   │результатов        │      │      │           │           │реализации проекта │
│   │реализации         │      │      │           │           │в соответствии с   │
│   │инвестиционного    │      │      │           │           │паспортом проекта  │
│   │проекта            │      │      │           │           │                   │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 2 │Отношение сметной  │  1;  │      │           │           │Основные сведения  │
│   │стоимости          │ 0,5; │      │           │           │и технико-         │
│   │инвестиционного    │  0   │      │           │           │экономические      │
│   │проекта к значениям│      │      │           │           │показатели         │
│   │количественных     │      │      │           │           │проекта-аналога,   │
│   │показателей        │      │      │           │           │реализуемого (или  │
│   │(показателя)       │      │      │           │           │реализованного)    │
│   │результатов        │      │      │           │           │Крапивинского      │
│   │реализации         │      │      │           │           │муниципального округа│
│   │инвестиционного    │      │      │           │           │в случае отсутствия│
│   │проекта            │      │      │           │           │проектов-аналогов, │
│   │                   │      │      │           │           │реализуемых на     │
│   │                   │      │      │           │           │территории округа, │
│   │                   │      │      │           │           │представляются     │
│   │                   │      │      │           │           │сведения о         │
│   │                   │      │      │           │           │проектах-аналогах, │
│   │                   │      │      │           │           │реализуемых (или   │
│   │                   │      │      │           │           │реализованных) на  │
│   │                   │      │      │           │           │территории         │
│   │                   │      │      │           │           │Российской         │
│   │                   │      │      │           │           │Федерации или      │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 3 │Наличие            │  1;  │      │           │           │Обоснование спроса │
│   │потребителей       │ 0,5; │      │           │           │(потребности) на   │
│   │продукции (услуг), │  0   │      │           │           │услуги (продукцию),│
│   │создаваемой в      │      │      │           │           │создаваемые в      │
│   │результате         │      │      │           │           │результате         │
│   │реализации         │      │      │           │           │реализации         │
│   │инвестиционного    │      │      │           │           │инвестиционного    │
│   │проекта, в         │      │      │           │           │проекта, для       │
│   │количестве,        │      │      │           │           │обеспечения        │
│   │достаточном для    │      │      │           │           │проектируемого     │
│   │обеспечения        │      │      │           │           │(нормативного)     │
│   │проектируемого     │      │      │           │           │уровня             │
│   │(нормативного)     │      │      │           │           │использования      │
│   │уровня             │      │      │           │           │проектной мощности │
│   │использования      │      │      │           │           │объекта            │
│   │проектной мощности │      │      │           │           │                   │
│   │объекта            │      │      │           │           │                   │
│   │капитального       │      │      │           │           │                   │
│   │строительства      │      │      │           │           │                   │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 4 │Отношение проектной│  1;  │      │           │           │Приводятся         │
│   │мощности           │  0   │      │           │           │документально      │
│   │создаваемого       │      │      │           │           │подтвержденные     │
│   │(реконструируемого)│      │      │           │           │данные о мощности, │
│   │объекта            │      │      │           │           │необходимой для    │
│   │капитального       │      │      │           │           │производства       │
│   │строительства к    │      │      │           │           │продукции (услуг) в│
│   │мощности,          │      │      │           │           │объеме,            │
│   │необходимой для    │      │      │           │           │предусмотренном для│
│   │производства       │      │      │           │           │муниципальных нужд │
│   │продукции (услуг) в│      │      │           │           │округа             │
│   │объеме,            │      │      │           │           │                   │
│   │предусмотренном для│      │      │           │           │                   │
│   │муниципальных нужд │      │      │           │           │                   │
│   │округа             │      │      │           │           │                   │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 5 │Обеспечение        │  1;  │      │           │           │Обоснование        │
│   │планируемого       │ 0,5; │      │           │           │планируемого       │
│   │объекта            │  0   │      │           │           │обеспечения        │
│   │капитального       │      │      │           │           │создаваемого       │
│   │строительства      │      │      │           │           │(реконструируемого)│
│   │инженерной и       │      │      │           │           │объекта            │
│   │транспортной       │      │      │           │           │капитального       │
│   │инфраструктурой в  │      │      │           │           │строительства      │
│   │объемах,           │      │      │           │           │инженерной и       │
│   │достаточных для    │      │      │           │           │транспортной       │
│   │реализации         │      │      │           │           │инфраструктурой в  │
│   │инвестиционного    │      │      │           │           │объемах,           │
│   │проекта            │      │      │           │           │достаточных для    │
│   │                   │      │      │           │           │реализации         │
│   │                   │      │      │           │           │инвестиционного    │
│   │                   │      │      │           │           │проекта            │
├───┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┴───────────────────┤
│   │Оценка             │      │      │           │      К                        │
│   │эффективности      │      │      │           │       2                       │
│   │использования      │      │      │           │Ч  = SUM б   x P  =            │
│   │средств бюджета    │      │      │           │ 2   i=1  2i    i              │
│   │Крапивинского      │      │      │           │                               │
│   │муниципальногоокруга      │      │           │                               │
│   │направляемых на    │      │      │           │                               │
│   │капитальные        │      │      │           │                               │
│   │вложения, на основе│      │      │           │                               │
│   │количественных     │      │      │           │                               │
│   │критериев, Ч       │      │      │           │                               │
│   │            2      │      │      │           │                               │
└───┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────┴───────────────────────────────┘

                                                    
























              Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности
инвестиционного проекта

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
│           Показатель           │    Оценка эффективности    │  Весовой  │
│                                │                            │коэффициент│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│Оценка эффективности на основе  │                            │    0,2    │
│качественных критериев, Ч       │                            │           │
│                         1      │                            │           │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│Оценка эффективности на основе  │                            │    0,8    │
│количественных критериев, Ч     │                            │           │
│                           2    │                            │           │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│Интегральная оценка             │Э    = Ч  х 0,2 + Ч  х 0,8 =│    1,0    │
│эффективности использования     │ инт    1          2        │           │
│средств бюджета Крапивинского   │                            │           │
│муниципального округа, 
     направляемых                │                            │           │
│на капитальные вложения, Э      │                            │           │
│                          инт   │                            │           │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘
































Приложение № 2
к методике оценки эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств
 бюджета Крапивинского муниципального округа


Значения
весовых коэффициентов количественных критериев

	 N 
	            Критерий              
	   Строительство (реконструкция)  
       объектов капитального      
           строительства          

	
	
	здравоохранения,
образования,    
культуры и      
спорта;         
коммунальной    
инфраструктуры, 
административных
и иных зданий,  
охраны          
окружающей среды
	производственного
назначения,      
транспортной     
инфраструктуры,  
инфраструктуры   
национальной     
инновационной    
системы и другие 

	 1 
	               2                  
	        3       
	        4        

	1. 
	Значение количественных           
показателей (показателя)          
результатов реализации            
инвестиционного проекта           
	        5       
	        5        

	2. 
	Отношение сметной стоимости       
инвестиционного проекта к         
значениям количественных          
показателей (показателя)          
результатов реализации            
инвестиционного проекта           
	       40       
	       40        

	3. 
	Наличие потребителей услуг        
(продукции), создаваемых в        
результате реализации             
инвестиционного проекта, в        
количестве, достаточном для       
обеспечения проектируемого        
(нормативного) уровня             
использования проектной мощности  
объекта                           
	       20       
	       18        

	4. 
	Отношение проектной мощности      
создаваемого (реконструируемого)  
объекта капитального              
строительства к мощности,         
необходимой для производства      
продукции (услуг) в объеме,       
предусмотренном для               
муниципальных нужд округа         
	       15       
	       19        

	5. 
	Возможность обеспечения           
планируемого объекта капитального 
строительства инженерной и        
транспортной инфраструктурами     
в объемах, достаточных для        
реализации проекта                
	       20       
	       18        

	
	Итого                             
	       100      
	       100       




















































Приложение № 3
к методике оценки эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств
 бюджета Крапивинского муниципального округа


Рекомендуемые количественные показатели,
характеризующие цель и результаты реализации проекта

	 Объекты капитального  
     строительства     
	            Количественные показатели            

	
	 характеризующие прямые 
   (непосредственные)   
 результаты проекта     
	    характеризующие     
  конечные результаты   
        проекта         

	           1           
	           2            
	           3            

	  Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования,   
                            культуры и спорта                            

	Учреждения             
здравоохранения        
(медицинские центры,   
больницы, поликлиники, 
родильные дома,        
диспансеры и др.)      
	1. Мощность объекта:    
количество койко-мест;  
количество посещений в  
смену.                  
2. Общая площадь здания,
кв. м.                  
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Рост обеспеченности  
населения муниципального
образования или входящих
в него поселений (в     
зависимости от масштаба 
проекта) медицинскими   
услугами, врачами и     
средним медперсоналом,  
в процентах к уровню    
обеспеченности до       
реализации проекта.     
В случае создания       
(реконструкции)         
специализированных      
медицинских центров,    
клиник - снижение       
заболеваемости,         
смертности по профилю   
медицинского учреждения 

	Дошкольные и           
общеобразовательные    
учреждения, центры     
детского творчества    
	1. Мощность объекта -   
количество мест.        
2. Общая площадь здания,
кв. м.                  
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Рост обеспеченности  
населения муниципального
образования или входящих
в него поселений (в     
расчете на 100 детей)   
местами в дошкольных    
образовательных,        
общеобразовательных     
учебных учреждениях,    
центрах детского        
творчества, в процентах 
к уровню обеспеченности 
до реализации проекта   

	Учреждения культуры    
(кинотеатры, библиотеки
и т.п.)                
	1. Мощность объекта:    
количество мест;        
количество посетителей  
в день.                 
Для библиотек - число   
единиц библиотечного    
фонда.                  
2. Общая площадь здания,
кв. м.                  
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Рост обеспеченности  
муниципального          
образования или входящих
в него поселений (в     
расчете на 1000 жителей)
местами в учреждениях   
культуры, в процентах к 
уровню обеспеченности до
реализации проекта      

	Учреждения социальной  
защиты населения (дома 
инвалидов и            
престарелых, детей-    
инвалидов, детские     
дома)                  
	1. Мощность объекта -   
количество мест.        
2. Общая площадь здания,
кв. м.                  
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Рост обеспеченности  
населения муниципального
образования или входящих
в него поселений местами
в учреждениях социальной
защиты, в процентах к   
уровню обеспеченности   
до реализации проекта   

	Объекты физической     
культуры и спорта      
(стадионы, спортивные  
центры, ледовые арены, 
плавательные бассейны и
другие спортивные      
сооружения)            
	1. Мощность объекта:    
пропускная способность  
спортивных сооружений;  
количество мест, тыс.   
человек.                
2. Общая площадь здания,
кв. м.                  
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Рост обеспеченности  
населения муниципального
образования или входящих
в него поселений        
объектами физической    
культуры и спорта, рост 
количества мест в       
процентах к уровню      
обеспеченности до       
реализации проекта      

	   Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений   

	Жилые дома             
	1. Общая площадь        
объекта, кв. м.         
2. Полезная жилая       
площадь объекта, кв. м. 
3. Количество квартир   
	1. Сокращение количества
очередников на улучшение
жилищных условий в      
Крапивинском муниципальном округе, в процентах к   
количеству очередников  
до реализации проекта.  
2. Сокращение количества
участников программных  
мероприятий, в процентах
к количеству участников 
до реализации проекта   

	Административные здания
	1. Общая площадь        
объекта, кв. м.         
2. Полезная и служебная 
площадь объекта, кв. м. 
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	Обеспечение комфортных  
условий труда           
работников, кв. м общей 
(полезной, служебной)   
площади здания на одного
работника               

	Общежития              
	1. Количество мест.     
2. Общая площадь        
объекта, кв. м.         
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	Обеспечение комфортных  
условий проживания, кв. 
м общей площади объекта 
на одного проживающего  

	Здания учебных         
заведений, училищ      
	1. Количество учебных   
мест.                   
2. Общая и полезная     
площадь объекта, кв. м. 
3. Строительный объем,  
куб. м                  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Обеспечение          
комфортных условий труда
работников и обучения   
учащихся, кв. м общей   
(полезной) площади      
зданий на одного        
учащегося               

	  Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и   
                         охраны окружающей среды                         

	Очистные сооружения    
(для защиты водных     
ресурсов и воздушного  
бассейна от бытовых и  
техногенных            
загрязнений)           
	Мощность объекта - объем
переработки очищаемого  
ресурса, куб. м (тонн)  
в сутки (год)           
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Сокращение           
концентрации вредных    
веществ в сбросах       
(выбросах), в процентах 
к их концентрации до    
реализации проекта.     
3. Соответствие         
концентрации вредных    
веществ предельно       
допустимой концентрации 

	Береговые сооружения   
для защиты от          
наводнений,            
противооползневые      
сооружения             
	1. Общая площадь (объем)
объекта, кв. м (куб. м).
2. Иные размерные       
характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения               
	1. Общая площадь        
защищаемой от наводнения
(оползня) береговой     
зоны, тыс. кв. м.       
2. Предотвращенный      
экономический ущерб (по 
данным экономического   
ущерба от последнего    
ущерба от последнего    
наводнения, оползня),   
млн. руб.               

	Объекты по переработке 
и захоронению токсичных
промышленных отходов   
(ТПО)                  
	Мощность объекта - объем
переработки очищаемого  
ресурса, куб. м (тонн) в
сутки (год)             
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Срок безопасного     
хранения захороненных   
ТПО, лет                

	Мелиорация и           
реконструкция земель   
сельскохозяйственного  
назначения             
	Общая площадь           
мелиорируемых и         
реконструируемых земель,
га                      
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Предотвращение       
выбытия из              
сельскохозяйственного   
оборота сельхозугодий,  
га.                     
3. Прирост              
сельскохозяйственной    
продукции в результате  
проведенных             
мероприятий, т          

	Объекты коммунальной   
инфраструктуры (объекты
водоснабжения,         
водоотведения, тепло-, 
и электроснабжения)    
	1. Мощность объекта в   
соответствующих         
натуральных единицах    
измерения.              
2. Размерные и иные     
характеристики объекта  
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единицы.          
2. Увеличение количества
населенных пунктов,     
имеющих водопровод и    
канализацию, единиц     

	Сортировка, переработка
и утилизация твердых   
бытовых отходов        
	Мощность объекта - объем
переработки твердых     
бытовых отходов, тонн в 
сутки (год)             
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Закрытие существующих
свалок твердых бытовых  
отходов, общая площадь  
рекультивированных      
земель, га              

	         Строительство (реконструкция) производственных объектов         

	Производственные       
объекты                
	Мощность объекта, в     
соответствующих         
натуральных единицах    
измерения               
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Конечные результаты  
с учетом типа проекта   
(например, повышение    
доли конкурентоспособной
продукции (услуг) в     
общем объеме            
производства, в         
процентах)              

	   Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы    

	Инфраструктура научно- 
технической и          
инновационной          
деятельности (научные  
центры по разработке   
нанотехнологий;        
нанопроизводства;      
автоматизированного    
проектирования;        
производственно-       
экспериментальные базы 
и другие)              
	1. Общая площадь (объем)
объекта, кв. м (куб. м).
2. Иные размерные       
характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения               
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Количество новых     
технологий, уровень     
новизны образцов новый  
техники                 

	Инфраструктура         
коммерциализации       
инноваций (особые      
экономические зоны,    
технопарки,            
инновационно-          
технологические центры,
бизнес-инкубаторы и    
т.п.)                  
	1. Общая площадь        
объекта, кв. м.         
2. Иные размерные       
характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения               
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Повышение доли       
инновационно-активных   
организаций,            
осуществляющих          
технологические         
инновации, в общем числе
организаций, процентов. 
3. Повышение доли       
инновационной продукции 
в общем объеме          
выпускаемой продукции,  
процентов               

	   Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры    

	Пути сообщения общего  
пользования            
(железнодорожные пути; 
автомобильные дороги с 
твердым покрытием;     
магистральные          
трубопроводы)          
	1. Эксплуатационная     
длина путей сообщения   
общего пользования, км. 
2. Иные размерные       
характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения               
	1. Количество           
создаваемых             
(сохраняемых) рабочих   
мест, единиц.           
2. Объем (увеличение    
объема):                
грузооборота транспорта 
общего пользования,     
тонно-километров в год; 
пассажирооборота        
железнодорожного,       
автобусного и другого   
транспорта, пассажиро-  
километров в год.       
3. Сокращение времени   
пребывания грузов,      
пассажиров в пути,      
пассажиров в пути,      
процентов.              
4. Увеличение доли      
населенных пунктов,     
связанных дорогами с    
твердым покрытием с     
сетью путей сообщения   
общего пользования      

	Мосты, тоннели         
	1. Общая площадь        
объекта, кв. м.         
2. Эксплуатационная     
длина объекта, км.      
3. Иные размерные       
характеристики объекта в
соответствующих единицах
измерения               
	1. Объем (увеличение    
объема) грузооборота    
транспорта общего       
пользования, тонно-     
километров в год.       
2. Объем (увеличение    
объема) пассажирооборота
железнодорожного,       
автобусного и другого   
транспорта, пассажиро-  
километров в год.       
3. Сокращение времени   
пребывания грузов,      
пассажиров в пути,      
процентов               














Приложение № 4
к методике оценки эффективности использования, 
направляемых на капитальные вложения средств
 бюджета Крапивинского муниципального округа



Сведения и количественные показатели результатов реализации
инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта ______________________________________
Срок реализации ___________________________________________________________
Месторасположение объекта _________________________________________________
Форма реализации  инвестиционного   проекта   (строительство, реконструкция
объекта капитального строительства,  иные  инвестиции  в  основной капитал)
___________________________________________________________________________

      Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации
                           инвестиционного проекта

	 N 
п/п
	             Наименование показателя               
	Ед.  
изм. 
	 Значение  
показателя 
по проекту 

	
	Сметная стоимость объекта-аналога по заключению    
государственной экспертизы (с указанием года ее    
получения)/в ценах года расчета сметной стоимости  
планируемого объекта капитального строительства,   
реализуемого в рамках инвестиционного проекта,     
представляемого для проведения оценки эффективности
(с указанием года ее определения)                  
	млн. 
руб. 
	/          

	
	в том числе:                                       
	
	

	
	строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие 
работы и материалы                                 
	
	/          

	
	приобретение машин и оборудования, из них          
дорогостоящие машины и оборудование                
	
	/          

	
	прочие затраты                                     
	
	/          

	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога 

	1. 
	
	
	/          

	...
	
	
	/          

	      Показатели, характеризующие конечные результаты реализации         
                             проекта-аналога                             

	1. 
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